

- Création de la base de données
- Création des formulaires
- Création des fonctions de vérification pour chaque page
- Création du fichier de l'api
- Création du fichier des requêtes sql
- Journal de bord
- Diagramme de Gantt
- Sauvegarde sur GitHub

27/8/2026				3/9/2026				10/9/2026			
H2	H3	H4	H5	H2	H3	H4	H5	H2	H3	H4	H5

Total : 12H